



Deckenbauarbeiten B 8

BA I: Abschnitt 1360 von Station 0,314 bis Station 1,314 (Länge ca. 1000m)
BA II: Abschnitt 1360 Station 1,638 bis Abschnitt 1380 Station 0,391 (Länge ca. 1000m)

Bau in zwei Phasen:

Bauphase 1: Erneuerung der nördlichen Fahrspur von BA I und BA II, Bauzeit ca. 1,5 Wochen

Bauphase 2: Erneuerung der südlichen Fahrspuren von BA I und BA II und Instandsetzung des Einmündungsbereiches der St 2418, Bauzeit ca. 2,5 Wochen

Zeitraum: 11.10.2021 bis 05.11.2021

B 8 Richtung Kitzingen gesperrt

B 8 Richtung Markt Bibart befahrbar

St 2418 bis B8 in Bauphase 2 gesperrt

Datenquellen

Bayerisches Straßeninformationssystem
 Intranet: <https://baysis.bybn.de>
 Internet: www.baysis.bayern.de

Geodaten:
 © Bayerisches Straßeninformationssystem (BAYSIS)
 © Datenquellen: Bayerische Vermessungsverwaltung, GeoBasis-DE / BKG 2018 (Daten verändert)

Übersichtskarte

Erstellt für Maßstab 1:75.000

